

# OBEC VINIČNÉ ŠUMICE

664 06 okres Brno-venkov

---



**Pan**  
**Petr Kříž**  
**Viničné Šumice 318**  
**664 06 Viničné Šumice**

Vaše značka:

--

Naše značka:

00643/2012/OÚ V.Š.

Vyřizuje:

Josef Drápal

Ve V. Šumicích dne

08.10.2012

**Věc:** Poskytnutí informací.

Na základě žádosti ze dne 24.09.2012, která je vedena u Obecního úřadu Viničné Šumice pod č.j. 00643/2012/OÚ V.Š., Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme požadované informace.

Práce na investiční akci obce Viničné Šumice „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy a Mateřské školy v obci Viničné Šumice“ nebyly zahájeny v plánovaném termínu ze dvou důvodů: 1) opožděné vyrozumění o příslibu dotace a 2) v průběhu výběrového řízení bylo nutné dodržet lhůty stanovené zákonem.

1. Teprve dne 16.04.2012 byla neoficiálně schválena dotace na stránkách SFŽP, písemné vyrozumění o příslibu dotace obdržela obec až 09.07.2012. Dne 09.05.2012 byla uzavřena smlouva s firmou Energy Benefit Centre, která zahrnuje

- zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele
- vytvoření zadávací dokumentace veřejné zakázky
- příprava podkladů pro zadávací řízení
- komplexní zajištění výběrového řízení na dodavatele
- vypořádání případných námitek a sporů
- právní servis při tvorbě a schválení konkrétních smluv s dodavateli
- vypracování povinných zpráv a předání komplexních pokladů k výběrového řízení pro SFŽP ČR.

Po zhotovení všech potřebných dokumentů bylo 12.06.2012 vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Časovou osu a průběh výběrového řízení popisuje Ing. Zdeněk Zachariáš, ředitel brněnské pobočky Energy Benefit Centre, a.s. , a je přílohou tohoto dopisu.

2. Přístup do školní kuchyně je po dobu stavby umožněn přes prostory dočasně nepoužívané nové třídy mateřské školy a prostory kotelny. Podle vyjádření bezpečnostního technika, zajišťujícího služby BOZP a PO je toto řešení při dodržení pořádku na této trase a zvýšené opatrnosti v souladu s bezpečnostními předpisy. Příslušné hygienické předpisy, přesto že se jedná o provizorní řešení, jsou pracovníci školní kuchyně bezpodmínečně dodržovány.

3. Je skutečností, že tento provizorní přístup stěžuje zásobování a práci zaměstnankyň školní kuchyně, ale na stavbě tohoto rozsahu je běžné, že určitým záborem prostranství zhotovitelem dochází k dočasnému omezení přístupu. Tento stav potrvá až do dokončení fasády na severní strany školy a odstranění lešení stojícího na trase přístupového chodníku ke vchodu do školní kuchyně.

4. Zápisy o prováděném výkopu, montáži izolace, instalace dešťové kanalizace, drenáže a perimetrického polystyrénu na severní straně školy jsou uváděny ve stavebním deníku průběžně, dále v zápisech z kontrolních dnů prováděných 1 x týdně. Jak bylo již uvedeno výše není možné tento prostor zpřístupnit dokud nebude hotová fasáda a odstraněno lešení.

5. Obec Viničné Šumice, jako investor akce „Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy a Mateřské školy v obci Viničné Šumice“ si není vědoma pochybení ve věci nedodržení termínu zahájení prací na této stavbě. Lhůty stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., nedovolují výběrové řízení na zhotovitele jakkoliv urychlit.

V této fázi je naším prvořadým úkolem dohled na bezvadné a kvalitní provedení všech stavebních prací bez dalšího finančního navyšování již rozpočtovaných položek.

Josef Drápal

starosta obce

Příloha:

- Viničné Šumice ZŠ – průběh výběrového řízení